

中華科技大學「產業二技學士專班計畫」作業流程圖

96 年 12 月 10 日 96 學年度第 1 學期第 3 次擴大行政會議通過

98 年 09 月 14 日 98 學年度第 1 學期第 6 次行政會議通過

開班準備階段 ----->

教學單位
1. 於本校網站首頁公告訊息，擴大徵求合作產業網路。
11 月底前

教學單位
2. 發函台北市工業會、台北市商業會暨所屬商業同業公會（教育部所訂優先辦理之 12 項策略性服務業），徵求合作意願。
11 月底前

教學單位
3. 蒐集當期委託台北市政府勞工局就業服務中心聯合徵才之產業缺工狀況，發函徵詢合作事宜。
11 月底前

開班籌畫階段 ----->

秘書室及進修推廣部
1. (1) 召開本校「產業二技學士專班計畫」籌備會議（進修推廣部）。 (2) 確認各系所提開班學制及班別（秘書室）。
12 月 15 日前

教學單位
2. 訪談有意願合作之產業或公會。
12 月 15 日前

教學單位
3. 與合作產業或公會共同召開協調會議，並簽訂合作意願書或合作契約。
12 月 20 日前

教學單位及進修推廣部
4. (1) 開班計畫書撰寫、修正（教學單位）。 (2) 計畫書內容彙整（進修推廣部）。
12 月 28 日完成

秘書室
5. 計畫書及合作意願書函報教育部審查（秋季班 1 月底前；春季班 12 月底前）。
1 月 25 日前完成

招生階段 ----->

秘書室及進修推廣部
1. (1) 計畫書經教育部核備（秘書室）。 (2) 籌設招生委員會辦理招生事宜（進修推廣部）。
3 月 21 日前

秘書室及進修推廣部
2. (1) 招生辦法審查（秘書室） (2) 招生辦法函報教育部核備（秋季班 3 月底前；春季班 1 月中旬前）。（進修推廣部）
3 月 31 日前

教學單位及進修推廣部
3. (1) 辦理招生宣導（與合作產業或公會共同辦理甄選）（教學單位） (2) 辦理招生工作（進修推廣部）。
4 月 8 月

實施階段 ----->

該班學籍歸屬校區、部制 相關單位
1. 學生入學學籍管理及行政庶務處理。
8 月起

該班學籍歸屬校區、部制 相關單位
2. 學生輔導、住宿、交通車和請假作業等事宜。
8 月起

進修推廣部
3. 按時填報教育部所訂各項列管及檢核表冊。
按時填報

進修推廣部及教學單位
4. (1) 教育部補助經費使用及預支項目（教學單位） (2) 核銷教育部補助之各項經費（進修推廣部）。
12 月

進修推廣部及教學單位
5. (1) 執行成果相關資料之彙整（教學單位）。 (2) 立卷存參（進修推廣部）。
12 月

	準備階段
	籌畫階段
	招生階段
	實施階段

